

Приложение № 2
к приказу заведующего
МБДОУ ЦРР-
детский сад «Рябинка»
от 20.03.2014 № 62 ОД

План мероприятий по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»
на 2014 - 2015 г.г.

Цель: Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка».

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения подготовки к реализации ФГОС ДО.
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к введению ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.
- Организация эффективной кадровой политики.

Целевая группа участников: заведующая, педагогические работники ДОУ, родители, коллегиальные органы управления ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по подготовке к внедрению ФГОС ДО в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1 – й этап подготовительный				
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
Изучение нормативной базы по введению ФГОС ДО.	Январь 2014 г	Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по УВР	Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. Понимание и принятие ФГОС ДО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов	
Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	февраль 2014 г	Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введению ФГОС ДО Положение о рабочей группе
Изучение нормативной базы членами рабочей группы по внедрению ФГОС ДО.	Февраль – март 2014 , затем постоянно	Члены рабочей группы		
Проведение семинара – практикума по изучению нормативно – правовой базы с педагогами ДОУ.	В течение 2014 – 2015	Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по УВР	Осознание изменений в законодательстве и организации педагогического процесса.	Протокол
Анализ организации образовательного процесса (соответствия требованиям ФГОС ДО)	Апрель – июнь 2014 г.	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Аналитическая справка
Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Март 2014-август 2014	Рабочая группа	Разработанная программа	Образовательная программа ДОУ
Разработка критериев	Январь –	Рабочая группа	Формирование мотивационного	критерии готовности

готовности педагогов к введению ФГОС ДО. Определение стартового уровня готовности педагогов к внедрению ФГОС ДО	май 2014 г.		компонента готовности педагогов Организация мониторинга	педагогов к введению ФГОС ДО. Протоколы мониторинга
Составление и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО.	март 2014 г.	Рабочая группа	План мероприятий по введению ФГОС ДО. на 2014-2015 уч. год.	Приказ, план
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, дошкольного уровней.	Февраль - август 2014 г., затем постоянно	Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВР	Перечень документов, включенных в банк.	Приказы
2 –этап организационно-планировочный.				
Создание нормативно-правового сопровождения				
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	август 2014 г.	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	сентябрь 2014 г.- октябрь 2015 г.	Заведующий ДОУ,	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО	Локальные акты
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО				
Создание плана-графика переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	сентябрь 2014г	Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой переподготовки

Проведение педагогических советов, семинаров по решению задач в соответствии с ФГОС ДО.	октябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующе-го по УВР.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы педагогических советов, семинаров
Разработка программы сопровождения профессионального развития педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.	апрель 2014 г.	Рабочая группа		Программа сопровождения профессионального развития педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.
3 этап – основной.				
Финансово – экономическое обеспечение				
Реализация Муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования»	январь 2014 г	Заведующий ДОУ		Программа, муниципальное задание
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
Изучение примерных ООП, реализуемых в дошкольных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО..	до июня 2014 г.	Рабочая группа	Определение направлений развития ООП, реализуемой в дошкольном учреждении	
Разработка и утверждение Образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	апрель - август 2014г.	Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВР	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, заседаний рабочей группы, Приказ об утверждении
Разработка и утверждение планов самообразования, рабочих программ педагогов и специалистов	сентябрь 2014г	Заведующий ДОУ, зам.заведующе-го по УВР	Наличие программ, карт саморазвития	Протокол педсовета, приказ

Кадровое обеспечение и методическая поддержка педагогов при введении ФГОС				
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	2014-2015 г.г.	рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Программа сопровождения профессионального развития педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на Педагогических советах	В течение 2014/2015 уч. г.г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующего по УВР	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы Педагогических советов
Проведение методических советов, заседаний ВТК, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение 2014/2015 г.г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующего по УВР	Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Методические разработки по результатам проведения семинаров, педсоветов, круглых столов
Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	В течение 2014/2015 г.г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующего по УВР	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение 2014/2015 г.г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующего по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций регионального и муниципального уровней
Обеспечение индивидуальной консультационной методической	В течение 2014/2015 г.г.	Заведующий ДОУ, зам.заведующего	Повышение педагогической компетентности,	План сопровождение педагогов специалистами, для

поддержки педагогов ДОУ по вопросам реализации ООП ДО		по УВР		педагогов ДОУ в системе методической работы
Проектирование карт саморазвития педагогов	В течение 2014/2015 г.г.	Члены метод совета	Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС	Карты саморазвития педагогов
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов по подготовке к введению ФГОС ДО.	В течение 2014/2015 г.г.	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО.	План-график
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО				
Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	В течение 2014/2015 г.г.	Администрация ДОУ	Информация об оснащённости ДОУ	
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ.	В течение 2014/2015 г.г.	Администрация ДОУ	Информация о соответствии	
Оснащение образовательного процесса УМК в соответствии с образовательной программой ДОУ и ФГОС ДО.	апрель – август 2014 г.	Заведующий ДОУ, зам заведующего по УВР	Приобретение учебно - методического комплекса (методической литературы) в соответствии с ФГОС ДО.	УМК на каждую возрастную группу.
Наличие доступа ДОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР).	В течение 2014/2015 г.г.	Администрация ДОУ	Перечень доступных и используемых ЭОР.	
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
Информирование	В течение	Рабочая группа	Информирование	Протоколы

участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО.	2014/2015 г.г.		родительской общественности Публикации в СМИ.	родительских собраний, конференций,
Использование информационных ресурсов ДОУ (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП в соответствии с ФГОС ДО.	В течение 2014/2015 г.г.	Рабочая группа	Сайт ДОУ.	
Наличие в отчете по самообследованию информации о ходе введения ФГОС ДО.	В течение 2014/2016 г.г.	Рабочая группа	Адрес страницы сайта, на которой размещен	Отчет по самообследованию
4 этап – заключительный				
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
Анализ организации образовательной деятельности (анализ соответствия требованиям ФГОС ДО)	Сентябрь 2015 г.	Рабочая группа	Оптимальная модель образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.	Виды планирования Циклограмма образовательной деятельности
Контроль: -выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 г.г. ; - проведение мониторинга результативности и эффективности	сентябрь 2014 январь 2015 г.	Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВР	Диагностические материалы	План контроля

<p>внедрения ФГОС ДО</p> <p>-Проведение тематического контроля в соответствии с годовым планом.</p> <p>- повышения профессиональной компетенции педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах</p>	<p>в течение года</p>			
<p>Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению собственного опыта в рамках введения ФГОС.</p>	<p>В течение 2014/2015 г.г.</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Аттестация педагогов, участие в конкурсах различного уровня.</p>	<p>Приказ, аттестационные листы</p>

15 марта 2014г.